REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaska 43/IV

KILASA: UP/11-034-02/18-01/359
URBROJ: 354-01/18-8
Zagreb, 04. lipnja 2018.

DrZavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vije¢u sastavljenom od &lanova:
Nelice Vidi¢, zamjenice predsjednika, te Darie DuZdevi¢ i Alice Brandt, &lanica, u Zalbenom
predmetu Zalitelja Castalia projekt d.o.o., Zagreb, OIB: 61763014568, na dokumentaciju o nabavi u
otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F5-0010148, predmet nabave: izgradnja
postrojenja za proci$¢avanje otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko, naruditelja: Vode Jastrebarsko
d.o.o0., Jastrebarsko, OIB: 19136164708, zastupan po opunomoceniku Inoslavu Korin¢iéu, odvjetniku
iz ZapreSica, na temelju &lanka 3. Zakona o DrZavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
(-, Narodne novine“, broj 18/13., 127/13. i 74/14.) te &lanaka 398. i 425. Zakona o javnoj nabavi
(;,Narodne novine®, broj 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), donosi sljedece

RJESENJE

1. PoniStava se dio dokumentacije o nabavi zahvaéen nezakonitodéu u otvorenom postupku
javne nabave, broj objave: 2018/S 0F5-0010148, predmet nabave: izgradnja postrojenja za
pro€iS¢avanje otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko, naruéitelja: Vode Jastrebarsko d.o.0.,
Jastrebarsko.

2. NalaZe se naruditelju Vode Jastrebarsko d.o.0., Jastrebarsko da u roku od 8 dana od dana
javne objave rje§enja na internetskim stranicama DrZavne komisije za kontrolu postupaka

Javne nabave naknadi Zalitelju Castalia projekt d.o.0., Zagreb trodkove Zalbenog postupka u
iznosu od 5.000,00 kuna.

ObrazloZenje

Narugitelj Vode Jastrebarsko d.o.o., Jastrebarsko objavio je dana 20. travnja 2018. godine u
Elektroni¢kom oglasniku javne nabave, obavijest o nadmetanju s dokumentacijom o nabavi u
otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F5-0010148, predmet nabave: izgradnja
postrojenja za pro¢i§¢avanje otpadnih voda aglomeracue Jastrebarsko. Kriterij odabira je ekonomski
najpovoljnija ponuda na temelju kriterija cijene relativnog zna&aja 45%, odnosno maksimalno 45
bodova, kriterija kljuéni strudnjak: Tehnolog-voditelj pustanja u pogon relativnog znataja 20%,
odnosno maksimalno 20 bodova, kriterij jamstvenog roka relativnog znacaja 15%, odnosno
maksimalno 15 bodova, kriterij roka izvodenja relativnog zna¢aja 10%, odnosno maksimalno 10
bodova te kriterij jamstvenog roka na ugradenu opremu relativnog znataja 10%, odnosno
maksimalno 10 bodova.

Na predmetnu dokumentaciju o nabavi urednu Zalbu u smislu &lanka 420. ZJN 2016 je
DrZavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave dana 30. travnja 2018. godine izjavio Zalitel]
Castalia projekt d.o.o0., Zagreb. Zalitelj je primjerak Zalbe dostavio i narucitelju u roku za Zalbu.
Zalba je kod ovog dlzavnog tijela zaprimljena dana 02. svibnja 2018. godine.



Zalitelj u Zalbi osporava zakonitost dokumentacije o nabavi te predlaze ponidtenje dijela
dokumentacije o nabavi i traZi naknadu troskova Zalbenog postupka u ukupnom jznosu od 5.000,00
kuna.

U odgovoru na Zalbu naruéitelj predlaZe odbit Zalbu zbog neosnovanosti Zalbenih navoda.

U tijeku postupka pred ovim drZavnim tijelom izvedeni su dokazi pregledom i analizom
dostavljenog dokaznog materijala koji se sastoji od poziva na nadmetanje i dokumentacije o nabavi.

Zalba je dopustena, uredna, pravodobna 1 izjavljena od ovlastene osobe.
Zalba je osnovana.

Zalitelj u Zalbi navodi da je naruditelj u dijelu B, to¢ka 25. dokumentacije o nabavi naveo da
se dokumentacija o nabavi ne napladuje te se moZe preuzeti neogranieno i u cijelosti u
elektroni¢kom obliku na internetskoj stranici Elekironi¢kog oglasnika javne nabave Republike
Hrvatske (EOJN RH), dok u tocki 27. dokumentacije o nabavi, Podaci o terminu posjeta gradilidtu i
uvid u postojecu dokumentaciju, obrazlaze da s obzirom na ograniCenja sustava EQIN nije u
mogucnosti u cijelosti staviti na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima cjelokupnu
projektnu i drugu dokumentaciju, te naruéiteli ovom tockom dokumentacije omoguéuje
gospodarskim subjektima uvid u projektnu dokumentaciju kao i posjet gradilidtu, a sve koko bi
zainteresirani gospodarski subjekti mogli izraditi ponudu. Zalitelj navodi da je narugitelj na taj nacin
u kontradiktornosti te smatra da nije jasno je li sva dokumentacija potrebna za izradu ponude
dostupna na internetskoj stranici FOIN RH ili je za izradu ponude nuzno izvisiti uvid u postojeéu
dokumentaciju u prostorijama naruditelja. Takoder je Zalitelj istaknuo da naruitelj nije u sklopu
dokumentacije o nabavi dostavio dokumente navedene u Knjizi 5. i navedene u tocki 1.2.0.1. Idejni
projekti Knjige 3. ve¢ ih je samo nabrojao sa datumima izdavanja: Lokacijska dozvola, Elaborat za
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis, Rjesenje Ministarstva zastite okoli%a i prirode, Podaci o
geotehni¢kim istraznim radovima. Navedeni dokumenti, navodi Zalitelj, kao i rokovi njihova vaZenja
vrlo su vaZni za procjenu opsega potrebnih radova i izradu ponude. Takoder zalitelj navodi da je u
Knjizi 3 dokumentacije o nabavi, tocka 1.2.0.1. 1dejni projekti, navedeno da lokacijska dozvola za
spojni kanal od Postrojenja do ispusta u Sabirni kanal nije ishodena te je navedeno da je Izvodad
duZan izraditi Idejni projekt za spojni kanal i ishoditi lokacijsku dozvolu, medutim, navodi Zalitelj,
narucitelj je propustio objaviti i ponuditeljima dostaviti Rjeenje Ministarstva zadtite okolida te
posebne uvjete svih javnopravnih tijela u kojima je vidljivo da se uopée dozvoljava izgradnja
spojnog kanala. Zalitelj navodi da ovakvo postupanje naruéitelia nije u skladu sa &lankom 200.
stavak 2. ZJN 2016, jer za ponuditelja predstavlja neuobiGajeni rizik buduéi da dokumentacija o
nabavi nije jasna, precizna i nedvojbena te Zalitelj smatra da zahtjeva i opseZne predradnje
ponuditelja kako bi dosao do osnovnih informacija potrebnih za izradu ponuda.

U Zalbenom postupku uvidom u dokumentaciju o nabavi, utvrdeno je da je narucitel)
dokumentacijom o nabavi, dijelom B, to¢kom 25. odredio da se dokumentacija o nabavi ne naplacuje
fe se moZe preuzeli neograniceno i u cijelosti u elektroni¢kom obliku na internetskoj stranici EQJN
RH. Gospodarski subjekti snose odgovornost za paZljivu procjenu dokumentacije o nabavi,
ukljutujuci dostupnu dokumentaciju za pregled i za bilo koju promjenu dokumentacije o nabavi koja
se objavi tijekom trajanja postupka nabave, kao i za pribavljanje pouzdanih informacija koje se ticu
bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji naéin utjecati na iznos ponude ili prirodu nabave ili
izvodenja radova,

Nadalje je tockom 27. Podaci o terminu posjeta gradili$tu i uvidu u postojecu dokumentaciju
navedeno da ¢e naruditelj za sve zainteresirane gospodarske subjekte organizirati uvid u projektnu i
drugu dokumentaciju te posjet gradilitu. Gospodarski subjekti nisu obvezni izvriti uvid u projekinu



dokumentaciju te posjet gradilidtu. Podtockom 1. Uvid u projektnu dokumentaciju je odredeno da su
zainteresirani gospodarski subjekti obvezni prije uvida u projekinu dokumentaciju podnijeti pisani
zahtjev na e-adresu navedenu u to¢ki 3. ove Dokumentacije. Narugite]] nadalje navodi
»ObrazloZenje*: Obzirom da Naruditelj zbog ograni¢enja sustava EOJN nije u moguénosti u cijelosti
staviti na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima cjelokupnu projektnu i drugu
dokumentaciju, to naruéitelj ovom totkom Dokumentacije omoguéuje gospodarskim subjektima
uvidu projekinu dokumentaciju kao i posjet gradiliftu, a sve kako bi zainteresirani gospodarski
subjekti mogli izraditi ponudu.

Takoder je u Knjizi 3 dokumentacije o nabavi, podnaslova lzrada Projektne dokumentacije i
IstraZni radovi, podtocki 1.2.0.1. Idejni projekti, odredeno da je lokacijska dozvola za Postrojenje
ishodena temeljem Idejnog projekta. Lokacijska dozvola sa svim posebnim uvjetima su dani u knjizi
5 ove Dokumentacije za nadmetanje. Lokacijska dozvola za spojni kanal od Postrojenja do ispusta u
Sabirni kanal nije ishodena. Izvodal je duzan izraditi idejni projekt za spojni kanal i ishoditi
lokacijsku dozvolu sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN
153/13) 1 ostalim vaZe¢im zakonima i propisima. Izvoda¢ mora ishoditi lokacijsku dozvolu
Postrojenja prema svom projektnom prijedlogu, sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN
153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13) i ostalim vaZe¢im zakonima i propisima.

U Knjizi 5 Podaci za projektiranje i nacrti, je takoder navedeno: 1. Lokacijska dozvola za
Postrojenje - za izgradnju Postrojenja narugitelj je ishodio valjanu lokacijsku dozvolu od nadleZnog
tijela s ishodenim posebnim uvjetima gradenja; 2. Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na
okoli§; 3. RjeSenje Ministarstva zagtite okolifa i prirode; 4. Podaci o geotehnikim istraZznim
radovima - za potrebe izrade projekta UPOV-a, provedeni su geotehniéki istraZni radovi. Rezultati
istraznih radova dani su u Geotehni¢kom elaboratu te 5. Nacrti — s popisom nacrta. Medutim, u
EOJIN navedeni dokumenti nisu objavljeni.

Clanak 200. ZJN 2016 odreduje da dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna,
razumijiva i nedvojbena te izradena na natin da omoguéi podnoSenje usporedivih ponuda.
Dokumentacija o nabavi mora omoguéiti izradun cijena bez preuzimanja neuobidajenih rizika i
poduzimanja opseznih predradnji ponuditelja. Clanak 205. stavak 1. ZIN 2016. propisuje da se
predmet nabave mora opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan nalin koji osigurava
usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni narugitelj postavio.

Iz prethodno navedenih odredbi dokumentacije o nabavi proizlazi da je narugitelj, odredujuéi
nadin na koji ¢e ponuditeljima biti dostavljene potrebne informacije, uvjeti i zahtjevi za izradu
ponude, najprije u tocki 25. dokumentacije o nabavi odredio da je dokumentacija o nabavi u cijelosti
1 neogranifeno stavljena na internetsku stranicu EOJN, da bi nadalje u to&ki 27. naveo da, s obzirom
da zbog ograni¢enja sustava EOIN nije u moguénosti u cijelosti staviti na raspolaganje
zainteresiranim gospodarskim subjektima cjelokupnu projekinu i drugu dokumentaciju, to naruditel]j
omogucuje gospodarskim subjektima uvid u projektnu dokumentaciju kao i posjet gradilidtu, a sve
kako bi zainteresirani gospodarski subjekti mogli izraditi ponudu. Pri tome naruditelj jo§ u Knjizi 5
navodi dokumente, podatke za projektiranje, elaborate i nacrte koji nisu objavljeni u EOJN.

Narucitelj je obvezan u dokumentaciji o nabavi na jasan i nedvojben nadin odrediti na koji
nacin su ponuditeljima uéinjeni dostupnima potrebni podaci, dekumenti, uvjeti i zahtjevi koji su
potrebni za izradu ponude, stoga je naruditelj obvezan jasno odrediti da 1 je cjelokupna
dokumentacija potrebna za izradu ponude dostupna u EQIN, te ukoliko nije, koji je to dio
dokumentacije koji nije objavljen i za koji je potrebno izvriiti neposredan uvid u istu.

lako je naru€itelj stavio napomenu da gospodarski subjekti nisu obvezni izvrditi uvid u
projektnu dokumentaciju, isto ne utjeée na okolnost utvrdenu u Zalbenom postupku da je
dokumentacija o nabavi kontradiktorna u dijelu u kojem odreduje da su svi uvjeti i zahtjevi koji su
potrebni za izradu ponude, dostupni u EOIN (tocka 25. dokumentacije o nabavi) ili je ipak potrebno
izvriti uvid u dokumente koji se nalaze kod narugitelja (todka 27. dokumentacije o nabavi)



Temeljem navedenog, u Zalbenom postupku je utvrdeno da opisanim nacinom naruditelj nije
jasno i1 nedvojbeno odredio da 1i su svi podaci potrebni za izradu ponude objavijeni u EQIN ili je
ipak potreban uvid u dokumente koji s¢ nalaze kod narugitelja da bi se mogla izraditi valjana ponuda,
shijedom ¢ega su Zalbeni navodi ocijenjeni osnovanima.

Nadalje Zalitelj navodi da je narucitelj u dokumentaciji o nabavi odredio da izvodaé mora
ishoditi lokacijsku dozvolu Postrojenja prema svom projekinom prijedlogu, sukladno vaeéim
zakonima i propisima. U svezi s navedenim Zalitelj je istaknuo da kod ishodenja nove lokacijske
dozvole i misljenja Ministarstva koje joj prethodi, mora se napraviti kombinirani pristup za
ispudtanje otpadne prociscene vode ic s obzirom da ponuditelj nema podatak koliki je Q 90 i Q70
(prosjeni protok vode u 90% i 70% vremenu) za taj kanal i postoji velika vierojatnost da se ne moze
dobiti dozvola za ispustanje vode u taj kanal, §to moZe prouzrogiti velike troskove ponuditelju, ako
se voda mora tladiti na udaljenost od nekoliko kilometara u novi recipijent. Zalitelj navodi da
ponuditelji ne znaju koji ¢e biti krajnji recipijent i koliko ée to kostati, osim ako netko ima
povlaStene informacije. Takoder u Zalbi Zalitelj navodi da dokumenti nabrojeni u Knjizi 5.
dokumentacije o nabavi: Lokacijska dozvola, Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na
okoli§, Rjesenje Ministarstva zaftite okolida i prirode, Podaci o geotehni¢kim istraZnim radovima,
koji su javno dostupni u prethodno objavljenom postupku iz kojih je razvidno da lokacijska dozvola
navedena v Knjizi 5. ima datum izdavanja 28.12.2012. te sukladno ¢1.118. st. 1. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji ista prestaje vaZziti ako se zahtjev za izdavanje potvrde glavnog
projekta, odnosno gradevinske dozvole ne podnese nadleznom upravnom tijelu, odnosno
Ministarstvu, u roku od dvije godine od dana pravomocénosti lokacijske dozvole, rjesenjem Upravnog
odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolida produZena je do 15.01.2017. godine i vise
nema mogucnosti produZenja. Takoder i Rjefenje Ministarstva zadtite okolisa od 20. listopada 2014.
godine bi jo§ uvijek vrijedilo da lokacijska dozvola nije istekla 15.01.2017.godine, naveo je Zalitelj.
Prema svemu navedenome, jasno je da se mora ishoditi nova lokacijska dozvola i svi posebni uvjeti,
Sto ponuditelju predstavlja veliki rizik jer ne zna na koji nadin projektirati gradevinu. Da bi se za
UPOV ishodila lokacijska dozvola, prethodno je potrebno ishoditi novo RjeSenje Ministarstva zastite
okolifa i ishoditi posebne uvjete svih javnopravnih tijela. Posebni uvijeti Hrvatskih voda ne mogu biti
izdani prije istog rjeSenja Ministarstva zastite okoli$a (za koje treba najmanje tri mjeseca). Zalitelj je
istaknuo da se promijenila i regulativa o graniénim vrijednostima parametara izlazne vode iz uredaja
za protiS¢avanje $to moZe predstavljati potencijalni trofak od dodatnih 5-6 milijuna kuna. Zalitel;
zaklju¢no navodi da dokumentacija o nabavi nije jasna, precizna i nedvojbena te predstavlja velik i
neuobilajen rizik za ponuditelja, a zahtjeva i opseZne predradnje ponuditelja kako bi dogao do
osnovnih informacija potrebnih za izradu ponuda.

U odgovoru na Zalbu naruitelj navodi da je jasno, nedvojbeno i potpuno odredio da su
gospodarski subjekti duZni izraditi svoju ponudu na nagin da istom obuhvate: projektiranje uredaja
za proti§¢avanje otpadnih voda (u nastavku teksta: Postrojenje), a §to obuhvaca izradu novog idejnog
projekia, elaborata zadtite okoli§a, glavnog projekta, izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja,
ishodenje odobrenja i dozvola (RjeSenje Ministarstva zadtite okolisa i prirode, lokacijska dozvola,
gradevinska dozvola). Takoder navodi da je u skladu s predmetom nabave izradena i Knjiga 4-
Tro8kovnik u kojoj je stavkom 1.1. odredeno da su gospodarski subjekii duzni ponuditi projektiranje
i ishodenje odobrenja i dozvola te jasno, nedvojbeno i potpuno proiziazi iz tocke 11. Knjige 1- Upute
i obrasci da predmet nabave obuhvaca kako projektiranje tako i ishodenje svih potrebnih odobrenia i
dozvola na temelju svog projekta. Naruéitelj navodi da 7alitelj ne osporava predmet nabave te isti
mora ponuditi predmet nabave pridrzavajuéi se tehni¢kih specifikacija danih u Knjizi 3- Tehnitke
specifikacije. Takoder se nadalje poziva na Knjigu 3 te navodi da je istom odredeno da su dimenzije,
raspored, tlocrt/pozicioniranje te oznake gradevina danih u nacrtima u Knjizi 5 dokumentacije o
nabavi indikativni te daju koncept koji je pripremio narugitelj te, u skladu s navedenim, jasno,
nedvojbeno, potpuno i razumljivo proizlazi da su svi gospodarski subjekti obvezni izraditi ponudu na



nacin da obuhvate projektiranje i sve potrebne istrazne i terenske radove, ukljudivo ishodenje svih
potrebnih dozvola i suglasnosti (lokacijska dozvola, RieSenje Ministarstva zastite okoliga i prirode,
gradevinska dozvola). Naru€itelj je u odgovoru na Zalbu dodatno istaknuo da je na temelju svog
idejnog projekta ishodio lokacijsku dozvolu za predmet nabave KLASA: UP/I-350-05/17-0/000010,
URBROJ: 238/1-18-05/1-17-0006 od 05. rujna 2017. godinc te da je u postupku ishodenja lokacijske
dozvole pribavio posebne uvjete, ukljudujuéi i posebne uvjete Hrvatskih voda. Vodopravnim
uvjetima KLASA: UP/I-325-001/17-07/0002100, URBROJ: 374-21-3-17-2 od 18.05.2017. godine,
tockom 10. Lzreke, odredeno je da je projektom potrebno predvidjeti riedenje svih ispusnih cjevovoda
iz uredaja u Sabirni kanal uz autocestu Zagreb-Rijeka, koji se ulijeva u rijeku Kup&inu. Nadalje,
Narucitelj je na temelju svog idejnog rjeSenja pribavio i RjeSenje Ministarstva zadtite okolida i
prirode KLASA: UP/1-351-03/14-08/92, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-9 od 20.10.2014. godine kojim
Jje u tocki 1. lzreke odredeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoli§. Tockom II. Izreke odredeno je da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti
glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekologku mrezu.

Uvidom u dokumentaciju o nabavi utvrdeno je da je naruditelj predmetom nabave odredio;
projektiranje i izgradnja uredaja za pro¢i¥¢avanje otpadnih voda treéeg stupnja proti§éavanja
(biolo3ko procis¢avanje ukljucujuéi uklanjanje dusika i fosfora, u odnosu na velidinu postrojenja;
detalino opisano u Knjizi 3: Zabtjevi za kakvoéu efluenta) ukupnog kapaciteta 14.965 ES
aglomeracije Jastrebarsko. Predmet nabave obuhvaéa projektiranje i izgradnju uredaja za
pro¢icavanje otpadnih voda kapaciteta 14.965 ES (treéi stupanj proci¥cavanja ukljudujuéi
mehani¢ko pro¢iS¢avanje, stanicu za prihvat septikog mulja, bioloko pro¢iséavanje, dehidraciju
otpadnog mulja te infrastrukturu lokacije postrojenja). Radovi unutar ovog ugovora se sastoje od (1)
projektiranja (idejni projekt, elaborat zadtite okolifa, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt
1zvedenog stanja), (2) ishodenje odobrenja i dozvola (RjeSenje ministarstva zastite okolisa i prirode,
lokacijska dozvola, gradevinska dozvola), (3) izgradnja postrojenja, (4) pustanje postrojenja u pogon,
(5) obuke osoblja Narutitelja. Detaljna tehni¢ka specifikacija se nalazi u Knjizi 3 ove Dokumentacije
(Zahtjevi Narugitelja).

Knjigom 3 dokumentacije o nabavi je takoder odredeno da radovi ukljuduju projektiranje,
ishodenje potrebnih dozvola i suglasnosti, nabavu, izgradnju, dovrienje, testove po dovrfetku,
pustanje u rad, pokusni rad, tehni¢ki pregled, obuku osoblja Narugitelja i ishodenje uporabne dozvole
za Postrojenje te sve vezane poslove ukljudivo pripremne terenske radove. Izvoda¢ je duZan
projektirati i izgraditi Postrojenje sukladno informacijama, zahtjevima i tehni¢kim specifikacijama
danim u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje. Opseg radova Izvodaéa ukljuduje, ali nije ograni¢en na
slijedece: 1. Projektiranje i svi potrebni istraZni i terenski radovi, ukljugivo ishodenje svih potrebnih
dozvola i suglasnosti (lokacijska dozvola, rjeSenje Ministarstva zastite okolida i prirode, gradevinska
dozvola): 1.1. Izrada novog ldejnog projekta, 1.2. Provedba svih potrebnih istraznih i terenskih
radova: i. Geodetski radovi i usluge, ii. Geotehnigki istraZni radovi i usluge, 1.3.1zrada Glavnog
projekta Postrojenja, 1.4. Izrada svih potrebnih Izvedbenih projekta za gradenje Postrojenia, 1.5.
Izrada Projekata izvedenog stanja.

Jzmedu stranaka je sporno da i je naruditel] dokumentacijom o nabavi zainteresiranim
gospodarskim subjektima dao na raspolaganje dovoljno podataka, odnosno dokumenta kojima
raspolaZe. a da bi isti mogli izraditi valjanu ponudu bez da moraju poduzimati opsesne predradnje
kako bi izradili ponudu.

Zalitelj je tako u Zalbenom navodu istaknuo da nema dovoljno podataka o prosjeénom
protoku vode kao i dopustenosti izlijevanja u odredeni recipijent koji podaci su mu potrebni za
ishodenje nove lokacijske dozvole kao i dozvole i midljenjc Ministarstva za zastitu okolisa te je
dodatno Zalitelj obrazioZio da dokumenti kojima narugitelj i raspolaZe, koje je naveo u dokumentaciji
o nabavi (lokacijska dozvola postrojenja, rjeSenje ministarstva zadtite okoli$a), zapravo vise nisu na
snazi.



Naruditel], naprotiv u odgovoru na Zalbu inzistira da su ponuditelji du¥ni u okviru
objavljenog predmeta nabave projekiirati uredaj za proci¥cavanje otpadnih voda, a §o obuhvaéa
izradu novog idejnog projekta, elaborata zadtite okolifa, glavnog projekta, izvedbenog projekta i
projekia izvedenog stanja, ishodenje odobrenja i dozvola (Rje§enje Ministarstva zadtite okolisa i
prirode, lokacijska dozvola, gradevinska dozvola). Medutim, narugitelj dodatno istiée kako je prema
svom idejnom projektu u 2017. godini ishodio lokacijsku dozvolu kao i vodopravne uviete.

U svezi s navedenim valja istaknuti da je u Zalbenom postupku utvrdeno da je naruditelj
objavio predmet nabave koji, osim izgradnje uredaja za prodi§éavanje otpadnih voda treceg stupnja
prociS¢avanja obuhvaca i projektiranje istog (idejni projekt, elaborat zastite okolida, glavni projekt,
izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), te ishodenje odobrenja i dozvola Rjcenje ministarstva
za8tite okolisa i prirode, lokacijska dozvola, gradevinska dozvola.

Takoder u dokumentaciji o nabavi narugitelj navodi da opseg radova obuhvaéa projektiranje i
sve potrebne istraZne i terenske radove, ukljudivo ishodenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti
lokacijska dozvola, rje$enje Ministarstva zastite okoli¥a i prirode, gradevinska dozvola: izrada novog
Idejnog projekta, provedba svih potrebnih istraZnih i terenskih radova: geodetski radovi i usluge,
geotehnicki istrazni radovi i usluge. Tzvodag je duZan o svom tro$ku provesti sve nuZne geodetske
radove kako bi izradio svu potrebnu projekinu dokumentaciju i ishodio sve potrebne dozvole.

Knjigom 5 naru¢itelj takoder definira i dokumente kojima raspolaZe 1. Lokacijska dozvola za
Postrojenje Klasa:UP/I-350-05/12-01/06, Urbroj:238/1-18-05/1-12-19, Jastrebarsko, 28.12.2012., 2.
Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§, Zagreb, kolovoz, 2014., 3. RjeSenje
Ministarstva zastite okoli%a i prirode, Klasa:UP/I-351-03/14-08/92, URBROIJ: 517-06-2-1-2-14-9,
Zagreb, 20. listopada 2014, 4. Geotehni¢ki elaborat Zagreb, srpanj 2015.

Dakle, ponuditelji su duzni ponuditi predmet nabave kako je odredeno dokumentacijom o
nabavi stoga im za izradu ponude dokumentacijom o nabavi trebaju biti dostavljeni podaci temeljem
kojih bi ponuditelji mogli izraditi ponudu, bez obveze poduzimanja opseznih predradnji kako bi dosli
do osnovnih informacija potrebnih za izradu ponuda, a koje dodatno predstavljaju velik i neuobigajen
rizik, odnosno trogkove.

Prije svega valja istaknuti da neosnovano narugitelj u odgovoru na Zalbu navodi da je Zalitelj
trebao osporavati predmet nabave s obzirom da iz Zalbenih navoda proizlazi da Zalitelju nije sporan
predmet nabave kao takav, ve¢ sadrzaj dokumentacije o nabavi kojim narugitel] gospodarskim
subjeklima daje na raspolaganje uvjete i zahtjeve za izradu ponude na nagin da ista bude
sveobuhvatna, cjelovita i valjana. Zalitelj ne osporava predmet nabave pa ni ne traZi da se isti
izmijeni ve¢ traZi da narutitelj otkloni dvojbe ili upotpuni sadrzaj dokumentacije o nabavi u odnosu
na zahtjeve 1 uvjete koje je odredio u svrhu nudenja predmeta nabave.

U smislu ¢lanka 200. stavka 1. i stavka 2. ZIN 2016 narugitelj je obvezan ponuditeljima
dokumentacijom o nabavi dati na raspolaganje sve podatke i dokumente koji su im potrebni za izradu
ponude te dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izradena na
nacin da omoguéi podnosenje usporedivih ponuda i izraun cijena bez preuzimania neuobiajenih
rizika i poduzimanja opseZnih predradnji ponuditelja.

Takoder ¢lanak 205. stavak 3. i stavak 4. ZIN 2016 odreduje da opis predmeta nabave
sadrzava tehnitke specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima, projektnom
dokumentacijom, crteZima, modelima, uzorcima i sli¢no. U opisu predmeta nabave navode se sve
okolnosti koje su znacajne za izvrienje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvrSenja,
rokovi izvrienja, posebni zahtjevi u pogledu nacina izvrienja predmeta nabave i sli¢no).

lako je dokumentacijom o nabavi odredio da ée ponuditelii biti obvezni ishoditi elaborate,
dozvole i rjeSenja potrebne za izgradnju traZenog pro¢i&¢ivada, u odgovoru na Zalbu naruditelj navodi
da ve¢ raspolaze s odredenim podacima, dozvolama i rjesenjima koje podatke i dokumente u okviru
dokumentacije o nabavi, bilo u EOIN ili navodom da se isti nalaze kod narugitelja, nije dao na
znanje 1 raspolaganje potencijalnim ponuditeljima.



Ishodenie odredenih dokumenata, dozvola i rjesenja zahtijeva opseine predradnje u vidu
istraznih radova, kako je naruditclj i odredio dokumentacijom o nabavi, a §o bitno povecava i
troskove koje ponuditelji moraju uradunati u svoje ponude. Stoga je naruditelj trebao, ukoliko
raspolaze s odredenim podacima ili dokumentima, a koji su znadajni za izradu ponuda, u
dokumentaciji o nabavi naznaditi da raspolaze takvim podacima i dokumentima, odnosno iste dati na
raspolaganje potencijalnim ponuditeljima za izradu ponude.

S obzirom da dokumentacija o nabavi u dijelu odredivanja opsega i sadrzaja predmeta nabave
nije jasna, precizna i nedvojbena te zahtijeva od ponuditelja poduzimanja opseznih predradnii za
izradu ponude koji nedostatak je narucitelj mogao otkloniti jasnim odredenjem sadrzaja predmeta
nabave, odnosno davanjem na raspolaganje podataka i dokumenta kojima raspolaZe, Zalbeni navodi
su ocijenjeni osnovanima,

Nadalje, Zalitelj navodi da je dokumentaciji o nabavi navedeno da ukoliko do uvodenja
izvoda¢a u posao ne bude jzvedena pristupna cesta do Postrojenja, izvodad ée o svom troku izvesti
privremeni pristupni put. Izvoda¢ ¢e tijekom izgradnje odrzavati privremeni pristupni put urednim i u
odgovargjué¢em stanju za promet teskih vozila. Privremeni pristupni put mora biti izveden, na nadin
da podnosi optereéenje vozila koja dolaze na gradilidta, u duZini od 1.408 metara. Nakon zavrietka
izvodenja radova, j. nakon §to izvodadu privremeni put vide neée biti potreban za pristup gradilistu,
on ¢e sve zauzete povrSine vratiti o svom trogku u prvobitnu namjenu. Zalitelj je istaknuo da, s
obzirom na takvo odredenje u dokumentaciji o nabavi, potpuno je nejasno trebaju li ponuditelii u
svojoj ponudi ponuditi izgradnju pristupne ceste, je li ugovoreno izvodenje pristupne ceste, je li sa
izgradnjom pristupne ceste zapogeto, koji je rok za izgradnju pristupne ceste 1 kolika je predvedena
nosivost pristupne ceste.

Uvidom u dokumentaciju o nabavi utvrdeno je da je naruéitelj odredio da: “Ukoliko do
uvodenja Izvodata u posao ne bude izvedena pristupna cesta do Postrojenja Izvodad ée o svom
troSku izvesti privremeni pristupni put. Izvodad ée tijekom izgradnje odrZavati privremeni pristupni
put urednim i u odgovarajuéem stanju za promet letkih vozila. Privremeni pristupni put mora biti
izveden, na na¢in da podnosi opterecenje vozila koja dolaze na gradilista, u duZini od 1.408 metara.
Nakon zavrSetka izvodenja radova, tj. nakon $to Izvodaéu privremeni put vide nece biti potreban za
pristup gradili§tu, on ¢e sve zauzete povrSine vratiti o svom tro¥ku u prvobitnu namjenu.*

Prilikom izrade ponude ponuditelji moraju imati na raspolaganju sve podatke u odnosu na
predmet nabave koji ¢e ponuditi, a koji su im potrebni za izradun cijene ponude. Ukoliko im neki
podaci temeljem kojih se formira cijena ponude ostaje nepoznat ponuditelj na sebe preuzima rizik da
izradi ponudu iskazuju¢i nerealnu cijenu. Iz formulacije navedenog trazenja u dokumentaciji o
nabavi nedvojbeno proizlazi da ostaje nepoznatom injenica da li ée ponuditelji u svojoj ponudi
morati ponuditi izgradnju pristupnog puta ili ne. Takoder iz same odredbe dokumentacije o nabavi
proizlazi da ¢e navedena &injenica izvoda&u biti poznata tek u trenutku uvodenja u rad istog.

Kako iz dokumentacije o nabavi proizlazi da stavka pristupni put obuhvacéa kako izgradnju
istoga na nadin da podnosi optereCenje vozila koja dolaze na gradilista, tako i odrZzavanja
privremenog pristupnog puta te, nakon zavrietka izvodenja radova odnosno nakon §to privremeni
put vide nece biti potreban za pristup gradili¥tu, vradanje zauzete povidine o trosku ponuditelja u
prvobitnu namjenu, nedvojbeno je da se radi o trosku koji bi bitno utjecao na cijenu ponude, a da u
trenutku izrade ponude ponuditelji ne raspolazu sa odredenim podatkom da li taj trogak trebaju ili ne
ukalkulirati u cijenu ponude.

Slijedom navedenog, u smislu veé citirane odredbe &lanka 200. stavka 1. i stavka 2. ZIN
2016, s obzirom da dokumentacija o nabavi ne omogucava izradun cijene ponude bez preuzimanja
neuobitajenih rizika, Zalbeni navod je ocijenjen osnovanim.

Nadalje, zalitelj navodi da u Knjizi 3. Opéi zahtjevi za opremu koja se ugraduje u Postrojenje,
u tocki 3., narugitelj zahtjeva za svaku vrstu/skupinu/cjelinu opreme da bude sva ponudena od istog



proizvodaca. Navedeni zahtjev naruditelja je u potpunosti suprotan &lanku 4. ZIN 2016 i temeljnom
nacelu javne nabave, a to je nacelo trzi$nog natjecanja tc Slanku 206. st. 2. jer stvara neopravdanu
prepreku za ofvaranje javne nabave trZi¥nom natjecanju, smatra zalitelj. Navodi da naruditelj bez
posebnog obrazloZenja, a potpuno neopravdano zahtjeva da ponuditelj nudi jednu "cjelinu" opreme
od istog proizvodada te smatra da je navedeni zahtjev nerazuman, jer je vrlo malo proizvodada koji
nude kompletnu opremu i ponuditelji su onemoguéeni da odaberu najkvalitetniju opremu i mjerne
uredaje. Takoder Zalitelj navodi da je u tocki 1.12.3.3. Knjige 3. Zahtjevi za aerirani pjeskolov-
mastolov, narucitelj zahtijevao da "Elektro ormar mora biti proizveden od strane samog proizvoda&a
zgrtata 1 klasirera - tvorni¢ki elektro ormar.“. Navedeni zahtjev, smatra Zalilelj, je suprotan
osnovnim nadelima javne nabave iz &lanka 4. ZIN 2016, jer onemoguéava nudenje i izradu
elektroormara od strane struénjaka elektrotehnitara, ali znacajnije je $to ograni¢ava mogucénost
izbora potencijalnih ponuditelja na strojarsku struku, koja u praksi za isto angaZira elektrotehnicare,
a samim time onemogucena je i ekonomski povoljnija nabava i izrada samog elektroormara. Zalitel]
navodi da sukladno pravilima struke, ponuditelj sam odabire na¢in izvedbe automatskog rada te u
skladu s odabirom nacina izvedbe istog, navedeni elekiroormar nije niti nuZan za ostvarivanje
automatskog rada pjeskolova-mastolova,

Uvidom u dokumentaciju o nabavi utvrdeno je da naruditelj u Knjizi 3 - Opéi zahtjevi za
opremu koja se ugraduje u Postrojenje navodi da u cilju smanjenja troskova odrZzavanja Postrojenja,
Narucitel] postavlja sljedece zahtjeve za opremu koja e se ugraditi u Postrojenje te u tocki 3. navodi
Sva predtretmanska oprema (grube reSetke, stanica za prihvat sadrzaja septickih jama, zapornice,
fina reSetka, zgrtaé pjeskolova-mastolova, klasirer, kompaktni uredaj) koja se ugraduje u Postrojenje
mora biti proizvedena od istog proizvodaga. Takoder je u to¢ki 1.12.3.3 Knjige 3 naruditelj odredio
da za aerirani pjeskolov-mastolov mora biti osiguran automatski rad. Pjeskolov-mastolov mora imati
pripadajuéi elektro ormar za upravljanje i PLC koji mora biti povezan s NUS-om. Elektro ormar
mora biti proizveden od strane samog proizvodaca zgrtada i klasirera — tvornicki elektro ormar.

Clanak 203. ZJN 2016 odreduje da narucitelj odreduje predmet nabave na nadin da
predstavlja tehnicku, tehnologku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cielinu.

Clanak 203. stavak 1. i stavak 2. ZJN 2016 odreduje da se predmet nabave mora opisati na
Jjasan, nedvojben, potpun i neutralan nadin koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i
zahtjeva koje je javni naruditelj postavio. Opis predmeta nabave ne smije pogodovati odredenom
gospodarskom subjektu.

Clanak 206. stavak 2. ZIN 2016 odreduje da tehnicke specifikacije moraju svim
gospodarskim subjektima omoguciti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati u¢inak
stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave trZi¥nom natjecanju.

Narucitelj je obvezan tehni¢ke specifikacije predmeta nabave odrediti u dokumentaciji o
nabavi, dok u smislu ¢lanka 210. ZIN 2016 tehni&ke specifikacije ne smiju upuéivati na odredenu
marku ili izvor, ili odredeni proces s obiljeZjima proizvoda ili usluga koje prua odredeni
gospodarski subjekt, ili na zatitne znakove, patente, tipove ili odredeno podrijetlo ili proizvodnju
ako bi to imalo ufinak pogodovanja ili iskljudenja odredenih gospodarskih subjekata ili odredenih
proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave,

lz. Zalbenog navoda proizlazi da je za Zalitelja sporno, i smatra isto ograniCavajuéim,
naruCiteljevo traZenje u dokumentaciji o nabavi da odredeni dijelovi traZenog postrojenja po
ponuditelju moraju biti ponudeni od istog proizvodaga.

Medutim, u smisju ZIN 2016 naruéitelj odreduje predmet nabave na nain da predstavlja
tehnicku, tehnolosku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu te je narugitelj u
odnosu na objavijeni predmet nabave obvezan objaviti opis i zahtjeve istog, odnosno tehnitku
specifikaciju 1 pri tome je ograni¢en odredbom zakona koja odreduje da tehnigka specifikacija ne
smije upuéivati na odredenu marku ili izvor, ili odredeni proces s obiljeZjima proizvoda ili usluga
koje pruZa odredeni gospodarski subjekt, ili na zaStitne znakove, patente, tipove ili odredeno



podrijetlo ili proizvednju ako bi to imalo ucinak pogodovania ili iskljuéenja odredenih gospodarskih
subjekata ili odredenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave.

Dakle, u smislu ZJN 2016 naruditelj je ovladten odrediti predmet nabave tako da isti
predstavlja funkcionalnu cjelinu te je ovladten tehnidkim specifikacijama postaviti zahtjeve u tom
smislu sve dok takvi zahtjevi ne ograni¢avaju ponuditelje na nadin da upuéuju na odredenu marku ili
izvor, ili odredeni proces s obiljeZjima proizvoda ili usluga koje pruza odredeni gospodarski subjekt,
ili na zadtitne znakove, patente, tipove ili odredeno podrijetlo ili proizvodnju, odnosno odredenog
proizvodaca, navodom tvrtke proizvodaéa ili nazivom proizvoda.

S obzirom da iz osporavanih dijelova dokumentacije o nabavi proizlazi da je narugitelj
postavio zahtjev da se ponudi oprema istog proizvodala u odnosu na odredenc cjeline traZenog
postrojenja, a da pri tome nije odredio koji bi to proizvodad trebao biti niti je odredio naziv
proizvoda odredenog proizvodada, naruditelj nije povrijedio &lanak 4. ZIN 2016, odnosno &lanak
206. stavak 2. ZIN 2016 odnosno nije tehnickim specifikacijama onemogucéio gospodarskim
subjektima jednak pristup postupku javne nabave te iste, u osporavanom dijelu, nemaju ucinak
stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave trZiSnom natjecanju, slijedom &ega su
Zalbeni navodi ocijenjeni neosnovanima.

Nadalje, Zalitelj navodi da je u tocki 1.12.7.3. Zahtjevi za ozemljavanje stabiliziranog mulja
narucitelj naveo da je dvogodisnja proizvodnja suhe tvari 216.810,00 kg, a ukupna povrsina polja je
4.000,00 m2, Sto iznosi 54,20 kg suhe tvari po m2 polja. Uvjet iz dokumentacije je da opterecenje
polja muljem u prve tri godine ne smije prelaziti 42,70 kg suhe tvari po m2. Prema navedenim
uvjetima ostaje svake godine 46.000,00 kg suhe tvari nezbrinuto. Zalitelj navodi da se za 920 tona
mulja za prve tri godine, ne zna kuda ¢e iéi, stoga navedeni zahtjev nije precizan i nedvojben te
onemogucava ponuditelja da izradi ponudu bez preuzimanja neuobidajenog rizika. Nije jasno
naznaceno tko je u obvezi i na koji na€In zbrinuti preostali mulj. Ukoliko ponuditelj isporuéitelj treba
zbrinuti mulj isto predstavlja znadajan dodatni trofak obzirom na koli¢inu od 920 tona u prve 3
godine, navodi Zalitelj.

U odgovoru na Zalbu narugitelj navodi da su dokumentacijom o nabavi, totkom 1.20.2.2 te
1.20.7.2, jasno definirane odgovornosti izvodaca u pogledu zbrinjavanja mulja te su iste, u razdoblju
pokusnog rada koji traje 6 mjeseci, na teret izvodada dok je kasnije isto na teretu naruditelja.

Uvidom u dokumentaciju o nabavi tocku 1.12.7.3.  Zahtjevi za ozemljavanje siabiliziranog
mulja utvrdeno je da je odredeno: ,Na lokaciji Postrojenja je predvidena povrdina za ozemljavanje
mulja povtdine cca 5250 m2. Ozemljavanje se odvija na polju za susenje mulja uz upotrebu biljaka.
Ova tehnologija pridonosi uklanjanju vode iz mulja i njegovoj daljnjoj mineralizaciji. Korijenje
biljaka poboljsava funkcioniranje filtarskog sloja. Biljke koje se koriste su vrste trstika i %a%a
(Phragmites, Echinochloa p., Scirpus). Polja za ozemljavanje (polja za sudenje mulja sa trstikom) su
podvrsta polja za sufenje mulja.... OptereCenje polja muljem po kvadratmom metru ne smije
prekoraciti vrijednost 42,7 kgST/m2god za prve tri godine rada, odnosno 55,4 kgST/m2god nakon
prve tri godine rada.*.

Totkom 1.20.2.2. Dokazivanje procesnih parametara odredeno je da pokusni rad pokriva
period trajanja od minimalno 3 mjeseca. Pokusni rad obuhvaéa pokusni rad linije vode, pokusni rad
linije mulja te dokazivanje sukladnosti zahtjevima za buku i kakvocéu zraka. Sve troskove u razdoblju
pokusnog rada (ukljuéujuéu operativno osoblje Izvodaca, sav potro$ni materijal, elektri¢na energija,
odlaganje otpada i mulja) snosi Izvodag. Tijekom tog razdoblja Izvodaé ée: 6) Dokazati sukladnost
kvalitete mulja nakon obrade kako je zahtijevano ovim Zahtjevima Naruéitelja.

Obveze lzvodaéa i Naruditelja nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju definirane su to&kom
1.20.7.2 Obveze narutitelja: Tijekom Jamcevnog roka Naruditelj ée biti odgovoran za upravljanje
radom i odrzavanje Postrojenja i snositi ¢e sve frofkove, ukljuujuéi, ali ne i ograni¢eno na,
slijedece:3. Trodkove prijevoza i odlaganja materijala uklonjenog na resetkama, pijeska, masti, ulja i
mulja,



Medutim, iako su u predmetnim tockama 1.20.2.2. te 1.20.7.2 definirane obveze izvodaca u
tijeku pokusnog rada i naruditelja u jam¢evnom roku, ostaje ¢injenica da u razdoblju pokusnog rada
u kojem je izvodaé odgovoran i za odlaganje mulja nije definirano gdje ¢e se odlagati eventualni
viSak mulja s obzirom da je narucitelj dokumentacijom o nabavi jasno odredio koliko je dopusteno
optere¢enjc polja muljem po kvadratnom metru te isto ne smije prekorac¢iti vrijednost 42,7
kgST/m2god za prve tri godine rada. Slijedom svega navedenog zalbeni navod ocijenjen je
osnovanim. .

Postupajuci po sluzbenoj duznosti temeljem ¢lanka 404. ZJN 2016, a u odnosu na osobito
bitne povrede postupka javne nabave iz ¢lanka 404. stavka 2. tocke 1., 2., 3., 4., 7. i 8. toga Zakona,
ovo tijelo nije utvrdilo osobito bitne povrede postupka javne nabave. Naime, ovo tijelo je provjerilo
rok odreden za dostavu ponuda i utvrdilo da je isti odreden sukladno odredbi élanka 236. ZJN 2016.
U predmetnom postupku javne nabave nije bilo obveze slanja ispravka obavijesti na objavu niti
produljenja roka za dostavu ponuda. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, s
odredenim ponderima sukladno odredbama ¢lanka 286. ZJN 2016. Takoder, kriteriji za odabir
gospodarskog subjekta odredeni su sukladno ¢lancima 256.-259. ZJN 2016 te nije utvrdena povreda
u smislu da narucitelj nije primijenio ili nepravilno primijenio koju odredbu izvora prava, §to je bilo
od utjecaja na zakonitost postupka, a za koju Zalitelj nije znao niti mogao znati u trenutku
izjavljivanja zalbe.

U skladu s navedenim, a temeljem ¢lanka 425. stavka 1. tocke 4. ZIN 2016 odluceno je kao u

tocki 1. izreke ovog rjeSenja. Naruéitelj ¢e u nastavku postupka postupiti sukladno ¢&lanku 419.
stavku 4. ZIN 2016.

Zalitelj je postavio zahtjev za naknadu troska za pokretanje Zalbenog postupka u iznosu od
5.000,00 kuna i to na ime naknade za pokretanje Zalbenog postupka. Clanak 431. stavak 2. ZJN 2016
propisuje da Drzavna komisija odlucuje o tro$kovima zalbenog postupka, odreduje tko snosi
troSkove Zalbenog postupka i njihov iznos te kome se i u kojem roku moraju platiti. Stavak 3. istog
¢lanka propisuje da je stranka, na ¢iju je Stetu zalbeni postupak okoncan, duZna protivnoj stranci
nadoknaditi opravdane tro$kove koji su joj nastali sudjelovanjem u Zalbenom postupku. S obzirom
da je zalitelj u predmetnom postupku javne nabave uspio sa Zalbenim zahtjevom da se dokumentacija
o nabavi ponisti u dijelu zahva¢enom nezakonito$¢u zalitelju je priznat troSak zalbenog postupka u
iznosu od 5.000,00 kn na ime tro$ka naknade za pokretanje Zalbenog postupka te je slijedom
navedenog odlu¢eno kao u tocci 2. izreke ovog Rjesenja.

Narucitelj je sukladno odredbi ¢lanka 425. stavka 6. ZIN, obvezan postupiti sukladno izreci
odluke Drzavne komisije, najkasnije u roku od 30 dana od dostave izvr$ne odluke, pri ¢emu je vezan
pravnim shvacanjem i primjedbama Drzavne komisije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rjeSenja ne moze se izjaviti zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od isteka osmog
dana od dana javne objave rjeSenja na internetskim stranicama DrZzavne komisije za kontrolu
postupaka javne nabave.

DSJEDNIKA
’ /

Stranke Zalbenog postupka:
1. Vode Jastrebarsko d.o.o., Jastrebarsko
Ulica dr. Franje Tudmana 47
2. Castalia projekt d.o.o0., Zagreb, Medimurska 21
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